


## Rapport de projet tuteuré

# Analyse de la création d'un système de ventes et d'échanges entre étudiants



#### **Tutrice et tuteurs :**

Ingrid COUTURIER
Alain MILLET
Thierry SAHLER

Émile BATKOWSKI

Nathan BLIND HEITZ

Jules DELERS

Vassily DELMAS

Léo HUGONNOT



## Remerciements

Avant toute chose, nous souhaitons remercier et témoigner toute notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribuées, de près ou de loin, à la réussite de notre projet.

A commencer par Mme Ingrid COUTURIER, tutrice de notre projet, qui a pris du temps pour nous conseiller et nous donner ses retours tout au long de notre projet.

Nous remercions aussi M. Alain MILLET, tuteur et responsable de la partie web de notre projet, de nous avoir partagé son expérience et de nous avoir conseillé pour notre site web.

Un grand merci aussi à M. Thierry SAHLER, tuteur et responsable de la partie économique et juridique de notre projet, pour nous avoir fourni ses conseils et ses retours sur les différents aspect économiques et juridiques.

Et nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui on pris de leur temps pour répondre à notre sondage, ce qui nous à permis de récolter un grand nombre d'échantillons.

## **Sommaire**

Ir	ntroduct	tion5	;
1	Prés	sentation du sujet6	5
	1.1	Approfondissement6	õ
	1.2	Sondage6	5
	1.3	Aspect juridique6	5
	1.4	Aspect économique	5
2	Con	ception et réalisation du site web	7
	2.1	Design	7
	2.1.3	1 Charte graphique	7
	2.1.2	2 Inspirations	7
	2.2	Mise en place	7
	2.2.2	1 Technologies utilisées	7
	2.2.2	2 Hébergement	7
	2.3	Organisation interne	7
	2.3.2	1 Arborescence	7
	2.3.2	2 Répartition des pages	7
3	Trav	vail de groupe 8	3
	3.1	Production du groupe	3
	3.1.2	1 Ambiance	3
	3.1.2	2 Efficacité	3
	3.1.3	3 Organisation	3
	3.2	Efficacité du travail	3
	3.2.2	1 Répartition et prévisions via Gantt	3
	3.2.2	2 Coronavirus et confinement	3
C	onclusio	on9	)
T	able des	s illustrations	)
Si	itograph	nie	L
S	ommair	e des annexes	<u>)</u>

## Introduction

Le projet tuteuré que nous allons présenter traitera des plateformes d'échanges et d'entraide entre étudiants. Nous avons eu cette idée de projet en réfléchissant d'abord à ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait aider les étudiants de nos jours. Le fait que nous soyons trois dans le groupe à habiter au CROUS nous a tout de suite fait penser à une plateforme d'échange entre étudiants. Ce système serait pratique pour nous qui vivons à dix mètres les uns des autres. C'est pour cela que le sujet nous plaît autant, nous nous sentons directement concernés par celui-ci. Pour ce faire, nous avons créé un site de présentation comportant cinq pages web réalisées chacune par un membre du projet. Le groupe s'est formé assez naturellement, une bonne ambiance s'est tout de suite installée au sein du groupe et nous avons tout de suite senti que chacun allait pouvoir apporter ses connaissances pour ce projet. Dans un premier temps, nous allons introduire et présenter le sujet tout en décrivant les aspects économiques et juridiques et en analysant les diverses opinions des étudiants, grâce au résultat d'un sondage. Ensuite, nous décrirons la conception du site web de présentation en décrivant comment il a été imaginé, les technologies utilisées et son organisation. Enfin, nous allons vous partager l'ambiance, l'efficacité et l'organisation du travail au sein du groupe mais également les contraintes et les difficultés que nous avons rencontrées depuis le début.

# 1 Présentation du sujet

- 1.1 Approfondissement
- 1.2 Sondage
- 1.3 Aspect juridique
- 1.4 Aspect économique

## 2 Conception et réalisation du site web

## 2.1 Design

- 2.1.1 Charte graphique
- 2.1.2 Inspirations

## 2.2 Mise en place

#### 2.2.1 Technologies utilisées

#### 2.2.2 Hébergement



Figure I: Explication du processus de connexion a un site internet

## 2.3 Organisation interne

- 2.3.1 Arborescence
- 2.3.2 Répartition des pages

# 3 Travail de groupe

- 3.1 Production du groupe
  - 3.1.1 Ambiance
  - 3.1.2 Efficacité
  - 3.1.3 Organisation
- 3.2 Efficacité du travail
  - 3.2.1 Répartition et prévisions via Gantt
  - 3.2.2 Coronavirus et confinement

# Conclusion

# Table des illustrations


# **Sitographie**

Anonyme, « Enseignement supérieur », Grand Belfort, [consulté le 24 novembre 2020]. Disponible à l'adresse: <a href="http://www.grandbelfort.fr/fr/enseignement-superieur.html">http://www.grandbelfort.fr/fr/enseignement-superieur.html</a>

# Sommaire des annexes

ANNEXE I Diagramme de navigation du site web	i
Annexe II Diagramme de GANTT	i

# ANNEXE I Diagramme de navigation du site web



# Annexe II Diagramme de GANTT

Lémendus	Activités	Compléxité de la	Date de début de la	Date de fin de la	Date réel de début	Dâte réel de fin	Différence de tâche		1/10/20	3/10/20	8/10/20	9/10/20	15/10/20	16/10/20 2	22/10/20	23/10/20	29/10/20	30/10/20	5/11/20	6/11/20	12/11/20	13/11/20	19/11/20	20/11/20	26/11/20	27/11/20	3/12/20	4/12/00	10/12/20	11/12/00	17/12/20	18/13/20
Légendes	Création du	täche de 1 à 10 2	táche prévu 1/10/20	táche prévu 7/10/20	2/10/20	B/10/20	prévu et réel 1	Täche réel	1/10/20	2/10/20	ay 10/20	9/10/20	15/10/20	16/10/20 2	22/10/20	23/10/20	29/10/20	30/10/20	5/11/20	6/11/20	72/11/20	13/11/20	19/11/20	20/11/20	26/11/20	21/11/20	3/12/20	4/12/20	10/12/20	11/12/20	11/12/20	10/12/20
	WireFrame	2	1/10/20	7/10/20	2/10/20	8/10/20	1	Táche prévu		Jules																						
Séance du	Création du	3	1/10/20	1/10/20	1/10/20	1/10/20	0	Täche réel	Emile																							
	diagramme de Gantt	_	4.42	7.42	7.42	7.4	_	Táche prévu																								
	Finition du prototype	1	1/10/20	1/10/20	1/10/20	1/10/20	0	Täche réel	Léo																							
	du squelette		-	7.4	, , , , , ,	7-1		Táche prévu																								
Semaine du	Rechercher des sites pour s'inspirer		1/10/20	8/10/20	1/10/20	7/10/20	-1	Täche réel	Vassily																							
	Réalisations de						-	Táche prévu																								
	maquettes	4	1/10/20	14/10/20	1/10/20	7/10/20	-7	Täche réel Täche prévu	Nathan																							
	Recherche de nouvelles idées et	1	1/10/20	8/10/20	1/10/20	8/10/20	0	Täche réel																								
	d'un nom		1710/20	6,10,20	1,10,20	0,10,20		Táche prévu	Tout le grou	pe																						
	Création du logo	6	2/10/20	15/10/20	2/10/20			Táche réel Táche prévu			Emile	y/ Vassily																				
	Création du sondage	5	9/10/20	13/11/20	16/10/20			Täche réel					Jules																			
	Division des partie							Táche prévu					Emile/																			
	éco-droit	3	16/10/20	16/10/20	16/10/20	16/10/20	0	Táche réel Táche prévu					Vassily																			
	Nombre et types de	5	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Täche réel					Léo																			
	clients potentiels  Création d'une							Táche prévu																								
	association	8	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Täche réel					Vassily																			
	Enjeux économiques	7	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Táche prévu Táche réel					Nathan																			
	et sociaux	8	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Táche prévu Táche réel																								
	Sources de revenus Recherches	8	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Táche prévu					Jules																			
	d'association	7	16/10/20	13/11/20	16/10/20			Täche réel					Emile																			
	similaires Création des							Táche prévu																								
	différentes pages web	9	23/10/20	27/10/20	23/10/20			Täche réel								Tout le groupe																
	du site							Táche prévu								3	_															
	Mise en place et publication du	3	14/11/20	14/11/20				Täche réel														Jules/ Emile										
	sondage							Táche prévu																								
	Analyse des données	7	19/11/20	20/11/20				Täche réel															Jules/ Emile									
	du sondage							Táche prévu																								
	Mise en place du plan	4	22/10/20	28/10/20				Täche réel																								
	détaillé du rapport							Táche prévu																								
	Rédaction de l'introduction du	5	29/10/20	4/11/20				Täche réel																								
	rapport							Táche prévu																								
	Création d'un squelette du rapport	6	23/10/20	5/11/20	28/10/20			Täche réel									Tout le groupe															
	Rédaction des							Táche prévu											Toutle													
	différentes parties du rapport	6	5/11/20	11/12/20				Täche réel											groupe													
								Táche prévu																								
	Redaction de la conclusion du rapport	4	27/11/20	2/12/20				Täche réel																								
								Táche prévu																								
	Mise en place du plan de la soutenance	6	20/1/20	26/11/20				Täche réel																								
	Rédaction des							Táche prévu																	Totals							
	différentes parties de la soutenance	6	26/11/20	18/12/20				Täche réel																	Tout le groupe							
	Création du	7	4/12/20	18/12/20				Täche prévu Täche réel																								
	diaporama	,	4/12/20	10/12/20				Táche prévu																								