Légendes	Activités	Compléxité de la tâche de 1 à 10	Date de début et de fin de la tâche prévu	Date réel de début et de fin		1/10/20	2/10/20	8/10/20	9/10/20	15/10/20	16/10/20	22/10/20	23/10/20	29/10/20	30/10/20	5/11/20	6/11/20	12/11/20	13/11/20	19/11/20	20/11/20	26/11/20	27/11/20	3/12/20	4/12/20	10/12/20	11/12/20	17/12/20	18/
	Création du WireFrame	2	01/10/20 - 07/10/20	02/10/20 - 08/10/20	Tâche réel		Ju	ıles																					
	creation du diagramme d				Táche prévu																								
Séance du	Gantt	3	01/10/20 - 01/10/20	01/10/20 - 01/10/20	Tâche réel	Emile																							
					Tâche prévu																								
	rinition au prototype au squelette	1	01/10/20 - 01/10/20	01/10/20 - 01/10/20	Tâche réel	Léo																							
	neconcrete act they pour				Tâche prévu																								
Semaine du	s'inspirer	3	01/10/20 - 08/10/20	01/10/20 - 07/10/20	Tâche réel	V	assily																						
	,,				Táche prévu																								
		4	01/10/20 - 14/10/20	01/10/20 - 07/10/20	Tâche réel	Nathan																							
	Réalisations de maquettes				Tâche prévu																								
					racrie prevu																								
	Recherche de nouvelles idées et d'un nom	1	01/10/20 - 08/10/20	01/10/20 - 08/10/20	Tâche réel	Tout I	e groupe																						
	idees et d dit flom				Tâche prévu																								
	Création du logo	6	02/10/20 - 15/10/20	02/10/20 - 16/10/20	Tâche réel			Emile/	Vassily																				
					Tâche prévu																								
	Création du sondage	5	09/10/20 - 13/11/20	16/10/20 - 29/10/20	Tâche réel						Ji	ules																	
					Tâche prévu																								
	Division des partie éco- droit	3	16/10/20 - 16/10/20	16/10/20 - 16/10/20	Tâche réel						Emile/																		
					Tâche prévu						Vassily																		
	clients potentiels	5	16/10/20 - 13/11/20	16/10/20 - 19/11/20	Tâche réel									Lé	έο														
	clients potentiels				Tâche prévu																								
		8	16/10/20 12/11/20	16/10/20 - 5/11/20								Vas	rilu																
	Création d'une association	ı °	16/10/20 - 13/11/20	10/10/20 - 5/11/20	Tâche réel							v d s	Sily																
	Enjeux economiques ec				Táche prévu																								
	sociaux	7	16/10/20 - 13/11/20	16/10/20 - 13/11/20	Tâche réel									Nathan															
			45 40 700 42 44 700	45/40/2020 42/44/20	Tâche prévu									Jules															
	Sources de revenus	8	16/10/20 - 13/11/20	16/10/2020 - 13/11/20	Tâche réel Tâche prévu									Jules															
	Recherches d'association	6												Emile															
	similaires	ь	16/10/20 13/11/20	16/10/20 - 13/11/20	Tâche réel									Littile															
	6 / 4 1 1 1 1 1 1 1 1				Tâche prévu																								
	Création des différentes pages web du site	9	23/10/20 - 27/10/20	23/10/20 - 10/12/20	Tâche réel														out le group	е									
	pages 1100 00 010				Tâche prévu																								
	Mise en place et	3	14/11/20 - 14/11/20	30/10/20 - 5/11/20	Tâche réel										Jules/ Emile														
	publication du sondage				Táche prévu										74.00, 2														
	Allalyse des dollilees du	7	19/11/20 - 20/11/20	5/11/20 – 12/11/20	Tâche réel											Jules	Láo												
	sondage	,	13/11/20 - 20/11/20	3/11/20 - 12/11/20	Tâche prévu											Jules	Leo												
	Mise en place du plan																			Toutle									
	détaillé du rapport	4	22/10/20 - 28/10/20	19/11/20 - 19/11/20	Tâche réel															Tout le groupe									
					Tâche prévu																								
	Rédaction de	5	29/10/20 - 04/11/20	20/11/20 - 20/11/20	Tâche réel																Vassily/								
	l'introduction du rapport	,	25/10/20 - 04/11/20	20/11/20 - 20/11/20	raciie reel																Nathan								
					Tâche prévu																								
	Creation d'un squelette de rapport	6	23/10/20 - 05/11/20	29/10/20 - 29/10/20	Tâche réel									Tout le															
	таррогі				Tâche prévu									aroupé															
	Rédaction des différentes	6	05/11/20 - 11/12/20	20/11/20 - 11/12/20	Tâche réel																			Tout le group	e				
	parties du rapport				Tâche prévu																								
	Rédaction de la conclusio	0																										Vassily/	
	du rapport	4	27/11/20 - 02/12/20	10/12/20 - 17/12/20	Tâche réel																							Jules/ Léo	
					Tâche prévu																								
	Mise en place du plan de	6	20/01/20 - 26/11/20	4/12/20 - 11/12/20	Tâche réel																				Nathan/ Léo				
	la soutenance	, ,	23/01/20 20/11/20	, 12/20 11/12/20																					reautany deo				
					Tâche prévu																								
	Rédaction des différentes	6	26/11/20 - 18/12/20	26/11/20 - 17/12/20	Tâche réel																			Tout le	groupe				
	parties de la soutenance				Tâche prévu																								4
	Création du diaporama	7	04/12/20 - 18/12/20	11/12/20 - 18/12/20	Tâche réel																						Va	sily/ Emile/ J	Jules
					Tâche prévu																								