

TÂCHES EFFECTUÉES ET INVESTISSEMENT FICHE POUR LE OU LA CHEF. FE DE PROJET

Voici la grille récapitulant les tâches de chaque membre du groupe et son investissement dans le projet tuteuré. Elle est à envoyer à la ou au professeur·e référent·e lors de votre compte rendu hebdomadaire.

Marche à suivre :

- remplacez « n°x » par prénom et NOM conservez le même ordre tout le semestre!
- copiez les informations de chacun des membres de votre groupe dans cette grille vérifiez que les pourcentages semblent correspondre à la réalité en tenant compte de ce qui a été fait par rapport à ce qui était demandé (en fonction de la difficulté, de la quantité et de la qualité du travail) et par rapport à celui des autres (les tâches pouvaient être plus ou moins difficiles, plus ou moins longues);
- vérifiez l'expression avant de l'envoyer au format PDF.

Dates d'envoi des mails		Tâches réalisées dans la semaine (soyez précis·e)	Investissement dans le projet tuteuré (en pourcentage)	Remarques
	Émile BATKOWSKI	 Recherche sur le thème de notre projet Création du diagramme de Gantt 	30%	-
	Nathan BLIND HEITZ	 Répartition des différentes tâches entre les membres du groupe Rassemblement des différentes idées sur le projet et réalisation d'esquisses 	50%	-
2/10/20	Jules DELERS	Réflexion sur la définition précise de notre projet	25%	<u>-</u>
	Vassily DELMAS	 Recherche d'idées concernant le nom et les différentes améliorations possibles du site. Recherche de sites web connus qui peuvent nous inspirer pour la structure de notre site. 	30%	-
	Léo	Recherche d'idée en compagnie du groupe	60%	-

	HUGONNOT	 Recherche d'inspiration UI / Ergonomie sur des sites connus (YouTube, Reddit, Github) Réalisation du zoning du site Entraînement sur la librairie Bootstrap 		
09/10/20	Émile BATKOWSKI	 Création des différentes parties de la partie écodroit Esquisses pour la création d'un logo Début des recherches sur des association similaires à la nôtre afin de comparer les chiffres 	50%	-
	Nathan BLIND HEITZ	 Suivi régulier de l'avancement du groupe pendant la semaine Commencement de quelques esquisses/prototype du site web Début des recherches pour ma partie éco-droit 	50%	Remarque générale du groupe: une semaine chargée avec très peu de temps pour avancer sur le projet, moins d'implication que d'habitude.
	Jules DELERS	Création du diagramme de navigation du site	40%	-
	Vassily DELMAS	 Aide à la création des différentes parties de la partie éco-droit Commencement de la partie juridique de notre projet 	35%	-
	Léo HUGONNOT	 Recherches sur la partie éco/droit Recherches de solutions pour la réalisation du site web 	30%	-
16/10/20	Émile BATKOWSKI	Avancement sur un logo pour le projetRecherches pour adapter notre sujet	15%	Semaine très contre-productive mais nous rattraperons cela
	Nathan BLIND HEITZ	 Réunion avec notre tutrice et l'ensemble du groupe Recherches afin d'adapter note sujet jugé trop ambitieux 	30%	Je reprends un peu l'avis générale du groupe pour dire que cette semaine n'a pas été très productive qui est dû aussi à un remaniement de notre sujet.

		Création de différentes esquisses (design et développement) pour le site de présentation		
	Jules DELERS	Réévaluation du projet / Changement d'objectifs	15%	-
	Vassily DELMAS	Poursuite des recherches sur la partie juridique de notre projet	15%	Une semaine avec très peu de temps pour travailler sur le projet.
	Léo HUGONNOT	 Création de maquettes pour le site avec une version pour téléphone et une version pour ordinateur Réalisation de la page « contact » avec PHPMailer pour le site de présentation 	20%	Semaine peu productive à cause du problème lié au sujet et à la révision pour les partiels, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances
	Émile BATKOWSKI	-	0%	Semaine des partiels, étant donné que nous n'avions pas de retard nous avons décidé de nous focaliser sur la révision de nos partiels plutôt que sur le projet tuteuré.
	Nathan BLIND HEITZ	-	0%	Semaine de partiels où j'ai consacré mon temps libre aux révisions ce qui ne m'a pas permis d'avancer sur le projet.
23/10/20	Jules DELERS	-	0%	Semaine de pause (partiels)
	Vassily DELMAS	-	0%	-
	Léo HUGONNOT	-	0%	Autre semaine peu productive à cause des partiels et du manque de temps que ceux-ci ont induit, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances.
30/10/20	Émile BATKOWSKI	 Finition du diagramme de Gantt Commencement de la partie de éco-droit 	30%	-
30/10/20	Nathan BLIND HEITZ	Listage des tâches à réaliser pour le diagramme de Gantt	50%	-

		 Réalisations de maquettes visuelles pour le site (en cours) 		
		 Réflexions sur le plan détaillé du rapport 		
		Recherches partie éco-droit		
	Jules DELERS	Recherches et réalisation du sondage	40%	-
	Vassily DELMAS	Poursuite de la rédaction de la partie juridique	25%	
	Léo HUGONNOT	Création de la barre de navigation pour le site	20%	-
	Émile BATKOWSKI	Travail sur la partie éco-droit	30%	Pas vraiment travaillé sur le projet, avec le confinement, les cours en distance nous avons eu du mal à nous organiser pour faire une réunion et manque de motivation.
6/11/20	Nathan BLIND HEITZ	 Répartition des différentes pages du site entre les membres du groupe Elaboration d'un plan détaillé du rapport (en cours) 	35%	Une semaine de soutien où il a été difficile de travailler sur le projet.
	Jules DELERS	-	0%	Semaine de soutien.
	Vassily DELMAS	Partie juridique presque terminée	35%	-
	Léo HUGONNOT	Création du footer (bas de page) du site	20%	-
	Émile	Travail sur la partie d'éco-droit		
13/11/20	BATKOWSKI	 Réunion avec le groupe sur le plan du rapport et la répartition des tâches 	20%	
	Nathan BLIND HEITZ	Elaboration du plan détaillé du rapport avec le groupe	45%	_

		 Début de recherches sur le contenu de l'introduction du rapport Regroupement et mise en forme des différents fichiers à rendre 		
	Jules DELERS	 Création du plan du rapport Relevé des échantillons des personnes concernées par le sondage 	40%	-
	Vassily DELMAS	 Fin de la partie juridique Création du plan du rapport avec le reste du groupe 	30%	-
	Léo HUGONNOT	 Réunion avec le groupe afin de faire le point sur l'avancement, la répartition des tâches, le plan du rapport et des parties éco/droit Passage du site sur un serveur privé, arrêt du service heroku Page contact en grande partie terminée et fonctionnelle 	60%	-
20/11/20	Émile BATKOWSKI	Finition de la partie d'éco-droit	30%	-
	Nathan BLIND HEITZ	 Mise en place des différents points sur la présentation du sujet dans le rapport Avancement sur la partie des enjeux économiques et sociaux de notre projet 	30%	-
	Jules DELERS	 Début de la rédaction de la page du site concernant le sondage 	30%	-
	Vassily DELMAS	Création de l'introduction du rapport	20%	-
	Léo HUGONNOT	 Analyse des résultats du sondage avec le groupe Mise à jour du GitHub 	20%	-
27/11/20	Émile	Organisation de la partie d'éco droit	30%	-

ı	ı		ı	ı
	BATKOWSKI	Mise à jour du diagramme de Gantt		
	Nathan BLIND HEITZ	 Création du squelette du rapport Rédaction de ma partie éco-droit (fini) 	60%	-
	Jules DELERS	Rédaction de la partie « Source de revenus » de la partie éco-droit	70%	-
	Vassily DELMAS	-	-	-
	Léo HUGONNOT	Écriture de ma partie d'éco-droit sur le nombre et le type de client potentiels	50%	-
	Émile BATKOWSKI	Rédaction quasi complète de ma partie du rapport	50%	-
4/12/20	Nathan BLIND HEITZ	 Partie économique complètement finie Début de modification de quelques aspects esthétiques du rapport Début de la partie « présentation du sujet » du rapport 	70%	-
, ,	Jules DELERS	Rédaction de la partie « Travail de groupe » du rapport	70%	-
	Vassily DELMAS	Rédaction de la partie « Analyse du sondage » dans le rapport	25%	-
	Léo HUGONNOT	Début d'écriture de ma partie du rapport	30%	-
	Émile BATKOWSKI	 Finition de ma partie du site internet Mise à niveau définitif du diagramme de GANTT 	50%	-
11/12/20	Nathan BLIND HEITZ	 Mise en place de l'esthétique du rapport sur Libre Office Rédaction de ma partie du rapport 	70%	-

		 Insertion des différentes parties au sein du rapport Relecture générale des différentes parties 		
	Jules DELERS	Programmation de la page « Sondage » du site	60%	-
	Vassily DELMAS	Rédaction de ma partie du rapport	20%	-
	Léo HUGONNOT	Finissions de ma partie du rapport	40%	-
	Émile BATKOWSKI	Envoie au groupe toutes mes parties respectives	10%	Je n'ai pas fait grand-chose cette semaine étant donné que j'avais finis ce que je devais faire
18/12/20	Nathan BLIND HEITZ	 Finalisation du rapport : mise en page, correction, restructuration de certaines phrases, mise en place d'illustrations et d'annexes, etc Création de la page d'accueil du site de présentation 	80%	Une semaine avec beaucoup de petites finalisations à faire au niveau du rapport mais très content du résultat que nous avons réussi à faire tous ensemble.
	Jules DELERS	Mise en commun des travaux, finalisation	50%	-
	Vassily DELMAS	 Fin de la rédaction de ma partie du rapport Réalisation de ma page du site sur le droit 	45%	-
	Léo HUGONNOT	 Touches finales apportés au site web, aide à la conception et à la mise en ligne de la page d'Émile et de Vassily 	60%	-