

TÂCHES EFFECTUÉES ET INVESTISSEMENT FICHE POUR LE OU LA CHEF. FE DE PROJET

Voici la grille récapitulant les tâches de chaque membre du groupe et son investissement dans le projet tuteuré. Elle est à envoyer à la ou au professeur-e référent-e lors de votre compte rendu hebdomadaire.

Marche à suivre :

- remplacez « n°x » par prénom et NOM conservez le même ordre tout le semestre !
- copiez les informations de chacun des membres de votre groupe dans cette grille vérifiez que les pourcentages semblent correspondre à la réalité en tenant compte de ce qui a été fait par rapport à ce qui était demandé (en fonction de la difficulté, de la quantité et de la qualité du travail) et par rapport à celui des autres (les tâches pouvaient être plus ou moins difficiles, plus ou moins longues);
- vérifiez l'expression avant de l'envoyer au format PDF.

| Dates d'envoi des mails | Étudiant·e·s | Tâches réalisées dans la semaine (soyez précis·e) | Investissement dans le projet tuteuré (en pourcentage) | Remarques |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| | Émile BATKOWSKI | Recherche sur le thème de notre projet Création du diagramme de Gantt | 30% | - |
| | Nathan BLIND HEITZ | Répartition des différentes tâches entre les membres du groupe Rassemblement des différentes idées sur le projet et réalisation d'esquisses | 50% | - |
| 2/10/20 | Jules DELERS | Réflexion sur la définition précise de notre projet | 25% | - |
| | Vassily DELMAS | Recherche d'idées concernant le nom et les différentes améliorations possibles du site. Recherche de sites web connus qui peuvent nous inspirer pour la structure de notre site. | 30% | - |
| | Léo | Recherche d'idée en compagnie du groupe | 60% | - |

| | HUGONNOT | Recherche d'inspiration UI / Ergonomie sur des sites connus (YouTube, Reddit, Github) Réalisation du zoning du site Entraînement sur la librairie Bootstrap | | |
|----------|-----------------------|--|-----|---|
| 09/10/20 | Émile BATKOWSKI | Création des différentes parties de la partie écodroit Esquisses pour la création d'un logo Début des recherches sur des association similaires à la nôtre afin de comparer les chiffres | 50% | - |
| | Nathan BLIND HEITZ | Suivi régulier de l'avancement du groupe pendant la semaine Commencement de quelques esquisses/prototype du site web Début des recherches pour ma partie éco-droit | 50% | Remarque générale du groupe: une semaine chargée avec très peu de temps pour avancer sur le projet, moins d'implication que d'habitude. |
| | Jules DELERS | Création du diagramme de navigation du site | 40% | - |
| | Vassily DELMAS | Aide à la création des différentes parties de la partie éco-droit Commencement de la partie juridique de notre projet | 35% | - |
| | Léo HUGONNOT | Recherches sur la partie éco/droit Recherches de solutions pour la réalisation du site web | 30% | - |
| 16/10/20 | Émile BATKOWSKI | Avancement sur un logo pour le projetRecherches pour adapter notre sujet | 15% | Semaine très contre-productive mais nous rattraperons cela |
| | Nathan BLIND HEITZ | Réunion avec notre tutrice et l'ensemble du groupe Recherches afin d'adapter note sujet jugé trop ambitieux | 30% | Je reprends un peu l'avis générale du groupe pour dire que cette semaine n'a pas été très productive qui est dû aussi à un remaniement de notre sujet. |

| | | Création de différentes esquisses (design et développement) pour le site de présentation | | |
|----------|-----------------------|---|-----|--|
| | Jules DELERS | Réévaluation du projet / Changement d'objectifs | 15% | - |
| | Vassily DELMAS | Poursuite des recherches sur la partie juridique de notre projet | 15% | Une semaine avec très peu de temps pour travailler sur le projet. |
| | Léo HUGONNOT | Création de maquettes pour le site avec une version pour téléphone et une version pour ordinateur Réalisation de la page « contact » avec PHPMailer pour le site de présentation | 20% | Semaine peu productive à cause du problème lié au sujet et à la révision pour les partiels, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances |
| | Émile BATKOWSKI | - | 0% | Semaine des partiels, étant donné que nous n'avions pas de retard nous avons décidé de nous focaliser sur la révision de nos partiels plutôt que sur le projet tuteuré. |
| | Nathan BLIND HEITZ | - | 0% | Semaine de partiels où j'ai consacré mon temps libre aux révisions ce qui ne m'a pas permis d'avancer sur le projet. |
| 23/10/20 | Jules DELERS | - | 0% | Semaine de pause (partiels) |
| | Vassily DELMAS | - | 0% | - |
| | Léo HUGONNOT | - | 0% | Autre semaine peu productive à cause des partiels et du manque de temps que ceux-ci ont induit, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances. |
| 30/10/20 | Émile BATKOWSKI | Finition du diagramme de Gantt Commencement de la partie de éco-droit | 30% | - |
| 30/10/20 | Nathan BLIND HEITZ | Listage des tâches à réaliser pour le diagramme de Gantt | 50% | - |

| i | | | | · |
|----------|-----------------------|--|-----|--|
| | | Réalisations de maquettes visuelles pour le site (en cours) Réflexions sur le plan détaillé du rapport Recherches partie éco-droit | | |
| | Jules DELERS | Recherches et réalisation du sondage | 40% | - |
| | Vassily DELMAS | Poursuite de la rédaction de la partie juridique | 25% | - |
| | Léo HUGONNOT | Création de la barre de navigation pour le site | 20% | - |
| | Émile BATKOWSKI | Travail sur la partie éco-droit | 30% | Pas vraiment travaillé sur le projet, avec le confinement, les cours en distance nous avons eu du mal à nous organiser pour faire une réunion et manque de motivation. |
| 6/11/20 | Nathan BLIND HEITZ | Répartition des différentes pages du site entre les membres du groupe Elaboration d'un plan détaillé du rapport (en cours) | 35% | Une semaine de soutien où il a été difficile de travailler sur le projet. |
| | Jules DELERS | - | 0% | Semaine de soutien. |
| | Vassily DELMAS | Partie juridique presque terminée | 35% | - |
| | Léo HUGONNOT | Création du footer (bas de page) du site | 20% | - |
| 13/11/20 | Émile BATKOWSKI | Travail sur la partie d'éco-droit Réunion avec le groupe sur le plan du rapport et la répartition des tâches | 20% | - |
| | Nathan BLIND HEITZ | Elaboration du plan détaillé du rapport avec le groupe | 45% | - |

| | | Début de recherches sur le contenu de l'introduction du rapport Regroupement et mise en forme des différents fichiers à rendre | | |
|----------|-----------------------|--|-----|---|
| | Jules DELERS | Création du plan du rapport Relevé des échantillons des personnes concernées par le sondage | 40% | - |
| | Vassily DELMAS | Fin de la partie juridique Création du plan du rapport avec le reste du groupe | 30% | - |
| | Léo HUGONNOT | Réunion avec le groupe afin de faire le point sur l'avancement, la répartition des tâches, le plan du rapport et des parties éco/droit Passage du site sur un serveur privé, arrêt du service heroku Page contact en grande partie terminée et fonctionnelle | 60% | - |
| | Émile BATKOWSKI | Finition de la partie d'éco-droit | 30% | - |
| 20/11/20 | Nathan BLIND HEITZ | Mise en place des différents points sur la présentation du sujet dans le rapport Avancement sur la partie des enjeux économiques et sociaux de notre projet | 30% | - |
| | Jules DELERS | Début de la rédaction de la page du site concernant le sondage | 30% | - |
| | Vassily DELMAS | Création de l'introduction du rapport | 20% | - |
| | Léo HUGONNOT | Analyse des résultats du sondage avec le groupe Mise à jour du GitHub | 20% | - |
| 27/11/20 | Émile | Organisation de la partie d'éco droit | 30% | - |

| ı | ı | | 1 | |
|-----------|-----------------------|---|-----|---|
| | BATKOWSKI | Mise à jour du diagramme de Gantt | | |
| | Nathan BLIND HEITZ | Création du squelette du rapport Rédaction de ma partie éco-droit (fini) | 60% | - |
| | Jules DELERS | Rédaction de la partie « Source de revenus » de la partie éco-droit | 70% | - |
| | Vassily DELMAS | - | - | - |
| | Léo HUGONNOT | Écriture de ma partie d'éco-droit sur le nombre et le type de client potentiels | 50% | - |
| | Émile BATKOWSKI | Rédaction quasi complète de ma partie du rapport | 50% | - |
| 4/12/20 | Nathan BLIND HEITZ | Partie économique complètement finie Début de modification de quelques aspects esthétiques du rapport Début de la partie « présentation du sujet » du rapport | 70% | - |
| 7, 22, 20 | Jules DELERS | Rédaction de la partie « Travail de groupe » du rapport | 70% | - |
| | Vassily DELMAS | Rédaction de la partie « Analyse du sondage » dans le rapport | 25% | - |
| | Léo HUGONNOT | Début d'écriture de ma partie du rapport | 30% | - |
| 11/12/20 | Émile BATKOWSKI | Finition de ma partie du site internet Mise à niveau définitif du diagramme de GANTT | 50% | - |
| | Nathan BLIND HEITZ | Mise en place de l'esthétique du rapport sur Libre Office Rédaction de ma partie du rapport | 70% | - |

| | | Insertion des différentes parties au sein du rapport Relecture générale des différentes parties | | |
|----------|-----------------------|--|-----|---|
| | Jules DELERS | Programmation de la page « Sondage » du site | 60% | - |
| | Vassily DELMAS | Rédaction de ma partie du rapport | 20% | - |
| | Léo HUGONNOT | Finissions de ma partie du rapport | 40% | - |
| | Émile BATKOWSKI | | | |
| | Nathan BLIND HEITZ | | | |
| 18/12/20 | Jules DELERS | | | |
| | Vassily DELMAS | | | |
| | Léo HUGONNOT | | | |